

öffentlich

Federführender Dezernent:	Bürgermeister Knoth, Dezernat II
Federführende/r Fachbereich/Dienststelle:	KB 5.13
Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:	Dez II, FB 5, FB 5.2, KB 5.23

Thema: Sachstandsbericht Ertüchtigung Feuerwehrrhäuser der Feuerwehr Rastatt

Information

Die Unfallkasse Baden-Württemberg hat entsprechend ihrer Verpflichtung aus dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) in ihren Mitgliedsunternehmen die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe zu überwachen sowie die Unternehmer und die Versicherten zu beraten. Dazu fanden in den Feuerwehrrhäusern RA-Kernstadt, RA-Rauental, RA-Ottersdorf und RA-Wintersdorf im Jahr 2021 Besichtigungen und Beratungen statt. Da für das Feuerwehrrhaus RA-Plittersdorf für 2022 die Umsetzung der Neubauplanung erwartet wird, wurde hier auf eine Begehung verzichtet.

Um in den Bestandsgebäuden bis zur Umsetzung umfangreicher Baumaßnahmen auch kurzfristig Verbesserungen zu erzielen, wurden nun durch die Verwaltung folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. sind in den kommenden Jahren folgenden Veränderungen vorgesehen:

1. Feuerwehrrhaus – Rastatt-Kernstadt

- Die Lichtsignalanlage wurde in Stand gesetzt, was die unübersichtliche Ausfahrtsituation deutlich entschärft.
- Für die Auslagerung des Schwarz-Weiß-Bereiches ist im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in Richtung Schlauchturm eine Leichtbauhalle mit zusätzlichen Lagerflächen geplant. Der Bauantrag ist eingereicht, die Umsetzung ist noch in diesem Jahr vorgesehen.
- Darüber hinausgehende Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Feuerwehr festgelegt.

- Für den Neubau der Kernstadt-Feuerwehr ist bis Ende 1. Quartal 2023 ein EU-weites VgV-Verfahren zur Findung eines Projektsteuerers geplant.

2. Feuerwehrhaus – Rastatt-Ottersdorf

- Der Lagerbereich in der 3. Fahrzeughalle und der Abstellraum wurden geräumt. Die Spinde befinden sich zukünftig nicht mehr hinter den Fahrzeugen, sondern in den freigewordenen Räumen. Eingelagerte Ausrüstungsgegenstände werden in einem Regal hinter den Fahrzeugen aufbewahrt.
- Im Zeitraum 2024 – 2026 ist, falls räumlich möglich, eine Zwischenlösung für den Umkleide- und Sanitärbereich geplant.

3. Feuerwehrhaus – Rastatt-Wintersdorf

- Der Lagerbereich im hinteren Bereich des 4. Stellplatzes wird geräumt, um dort einen Teil der Spinde unterzubringen, die aktuell hinter dem längsten Einsatzfahrzeug platziert sind. Eine Ersatzlagerfläche soll auf dem Grundstück geschaffen werden. Die Einsatzfahrzeuge werden mit Anfahrkeilen unterlegt, um den Bewegungsraum hinter den Fahrzeugen zu sichern.
- Im Zeitraum 2024 – 2026 sind, als Übergangslösung, geschlechtergetrennte Umkleide- und Sanitärbereiche unter den gegebenen räumlichen Möglichkeiten geplant.

4. Feuerwehrhaus – Rastatt-Rauental

- Die Einsatzfahrzeuge werden mit Anfahrkeilen unterlegt, um den Bewegungsraum hinter den Fahrzeugen zu sichern.
- Im Zeitraum 2024 – 2026 sind, als Übergangslösung, geschlechtergetrennte Umkleide- und Sanitärbereiche unter den gegebenen räumlichen Möglichkeiten geplant.

5. Feuerwehrhaus – Rastatt-Plittersdorf

Bezüglich des Feuerwehrhauses Plittersdorf wird auf die DS 2022-294 verwiesen, welche über den Planungsstand des Neubaus am östlichen Ortseingang berichtet.
