



INFORMATIONSVORLAGE

Sitzung:

UVA 11.11.2010

öffentlich

Federführender Dezernent:	Bürgermeister Hartweg, Dezernat II
Federführende/r Fachbereich/Dienststelle:	FB 5
Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:	Dez II

Thema: B3/B36 Neubau Badener Brücke

Information:

Wie bekannt, wurden Ausschreibung und Baubeginn für die Arbeiten zur Erneuerung der Badener Brücke über die Murg seitens des Regierungspräsidiums Karlsruhe bereits mehrfach verschoben.

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 47.2 – Baureferat Mitte – auf Anfrage am 12.10.2010 mitteilt, liegt seitens des Bundes noch immer keine Mittelzusage für dieses Projekt vor. Man gehe jedoch davon aus, dass dem Regierungspräsidium für das Jahr 2011 die benötigten Mittel zugewiesen werden, da die notwendigen planerischen Vorbereitungen bereits seit Monaten abgeschlossen seien. Das Regierungspräsidium plant derzeit, die Ausschreibung der Bauarbeiten zu Beginn des Jahres 2011 durchzuführen.

Es wurde nochmals betont, dass sämtliche die Bauausführung betreffenden Termine selbstredend mit der Stadt Rastatt abgestimmt werden.

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter